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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие моногорода Новотроицк»

	1.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Краткое наименование программы
	Комплексное развитие моногорода Новотроицк
	Срок начала и окончания программы
	12.2016г. – 12.2025 г.

	Куратор
	Первый заместитель  министра экономического развития промышленной политики и торговли Оренбургской области - Струнцова Наталья Олеговна

	Руководитель программы
	Глава муниципального образования город Новотроицк - Араскин Юрий Георгиевич

	Исполнители, соисполнители программы 
	Исполнители программы: Администрация муниципального образования город Новотроицк, структурные подразделения, подведомственные учреждения, МК «Фонд поддержки предпринимательства города Новотроицка», предприятия города, филиал НИТУ МИСиС в г. Новотроицке, Фонд Социальных Инвестиций;
Соисполнители программы: Министерство экономического развития, промышленной политики и торговли Оренбургской области, Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области, Министерство образования Оренбургской области, Министерство здравоохранения Оренбургской области, Министерство социального развития Оренбургской области, Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области, Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области, Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области, Министерство труда и занятости населения Оренбургской области, Министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области, ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

	2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

	Цели программы
	1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:
- создания к концу 2018 года 2249   новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия (предприятий);
- привлечения к концу 2018 года 5 973  млн рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;
- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года мероприятий «Пять шагов благоустройства».
2. Диверсифицировать экономику города Новотроицка. Снизить долю градообразующего предприятия в структуре занятости населения муниципального образования город Новотроицк.





	










План достижения показателей программы
	Показатель (с нарастающим итогом)
	Тип показателя
	Базовое  значение
(2015) 
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.
	основной
	0
	1,221
	2,249

	
	2. Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий
	основной
	0
	12
	11

	
	3. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн руб.
	аналитический
	0
	3201
	5973

	
	4. Доля численности работников одной из организаций (одного из филиалов юридического лица в моногороде или нескольких организаций), осуществляющих на территории моногорода один и тот же вид основной экономической деятельности или деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса) в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода
	основной
	20
	20
	18













	Показатели программы второго уровня 
(используются в аналитических целях)
	Показатель (с нарастающим итогом)
	Тип показателя
	Базовое  значение
(2015)
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018

	
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.
	аналити-ческий
	0
	0,9
	1

	
	2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.
	аналити-ческий
	0
	0,3
	0,9

	
	3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях-резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.
	аналити-ческий
	0
	0,29
	0,6

	
	4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.
	аналити-ческий
	0
	0
	0

	
	5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн руб.
	аналити-ческий
	0
	3201
	5973

	
	6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн руб.
	аналити-ческий
	0
	50
	55

	
	7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн руб.
	аналити-ческий
	0
	435
	2205

	
	8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями-резидентами территории опережающего социально-экономического развития, млн руб.
	аналити-ческий
	0
	435
	3840

	
	9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн руб.
	аналити-ческий
	1821
	
	




	Результаты программы
	     Присвоен статус ТОСЭР город Новотроицк Оренбургской области, благодаря которому возможно использование:
1) пониженной ставки налога на прибыль;
2) освобождение от уплаты налога на имущество организаций;
3) освобождение от уплаты земельного налога;
4) пониженные тарифы страховых взносов.
     Внедрен Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании город Новотроицк, что позволило сформировать систему поддержки инвесторов и развития предпринимательства на муниципальном уровне, а также регламентировать порядок взаимодействия органов местного самоуправления, органов государственной власти субъекта РФ, федеральных органов власти и инвесторов, в вопросах привлечения инвестиций.
     Созданы и действуют проектные структуры, приняты необходимые положения и регламенты. Профессиональное управление проектами, отлаженность процессов управления позволило экономить ресурсы и существенно ускорить выполнение работ по проектам.
     Внедрена система менеджмента качества (СМК) в муниципальном образовании город Новотроицк, что позволило:
1) оптимизировать организационную структуру администрации муниципального образования город Новотроицк и улучшить взаимодействие между структурными подразделениями;
2) повысить прослеживаемость и прозрачность документооборота;
3) повысить исполнительскую дисциплину и ответственность муниципальных служащих, качество подготовки документов;
4) сократить сроки исполнения служебных документов в 2 раза.
     Разработана документация по планировке территории муниципального образования город Новотроицк, что позволило вовлечь земельные участки в хозяйственный оборот. Объем финансирования 0,87 млн. рублей.
     Внесены изменения в генеральный план муниципального образования город Новотроицк и Правила землепользования и застройки муниципального образования город Новотроицк, что позволило:
1) определить единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории муниципального образования город Новотроицк;
2) привести объекты, нарушающие архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние.
Объем финансирования 1,29 млн. рублей.
     Скверы на территории МО г.Новотроицк содержатся в надлежащем состоянии, что создает комфортные условия для жителей города. Объем финансирования 3,0 млн. рублей
     Произведено благоустройство и озеленение Городского парка, в рамках социально-экономического партнерства с ООО УК «Металлоинвест», что позволило создать комфортные условия для жителей города. Объем финансирования 20,0 млн. рублей.
     Расширена инфраструктура поддержки МСП на территории муниципального образования город Новотроицк. Улучшена предпринимательская среда в муниципальном образовании город Новотроицк.
     В результате предоставления скидок по земельному налогу субъектам МСП, произошло снижение налоговой нагрузки на бизнес.
     В результате предоставления грантов начинающим предпринимателям, в том числе социальным предпринимателям, увеличилось количество создаваемых субъектов МСП.
     Произведена реконцепция школы предпринимательства, что позволило проводить образовательные курсы для субъектов МСП и увеличить количество создаваемых субъектов МСП. Объем финансирования 10,0 млн. рублей.

	
	     Запущена интернет-платформа «Предпринимательская инициатива», которая необходима для  поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы. Запуск платформы помог субъектам МСП в реализации своих идей. Объем финансирования 3,4 млн. рублей.
     Оказана финансовая поддержка субъектам МСП, а именно:
1) выдана субсидия (грант) начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса в размере 0,3 млн. рублей;
2) предоставлены займы и микрозаймы 36 субъектам МСП на сумму 47,12 млн. рублей;
3) консультационная поддержка 120 субъектам МСП.
     Проведено 4 Общественных совета по инвестиционному климату и развитию МСП. На которых рассмотрено не менее 10 предпринимательских инициатив. Реализация данных инициатив обеспечило создание 50 рабочих мест в 2017 и 100 рабочих мест в 2018 году.
     В некоммерческую организацию «Фонд развития моногородов» подана заявка на софинансирование расходов в целях реализации мероприятий по строительству объектов инфраструктуры, необходимых  для реализации новых инвестиционных проектов.
     Произведен ремонт МОАУ «СОШ № 10» в рамках социально- экономического партнерства. Объем финансирования 41,0 млн. рублей.
     Произведен ремонт МДОАУ «Детский сад    № 18» в рамках социально- экономического партнерства. Объем финансирования 24 млн. рублей.
     Произведена реконструкция здания МОАУ «ООШ №2» муниципального образования город Новотроицк в п.Аккермановка. Обустроен и открыт музей фильма «Не хлебом единым» С.С. Говорухина на базе МОАУ «ООШ №2» муниципального образования город Новотроицк в п. Аккермановка. Объем финансирования  39 млн. рублей.
     Предоставлена единовременная выплата врачам-специалистам, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения муниципального образования город Новотроицк, что помогло  привлечь  1 высококвалифицированного  врача в год в больницы города Новотроицка. Объем финансирования  0,5 млн. рублей.
     Снижен дефицит медицинских кадров в учреждениях здравоохранения муниципального образования город Новотроицк, в том числе снижен отток кадров. Объем финансирования  7,0 млн. рублей.
     Произведена модернизация  зоны регистрации и ожидания приема населения в поликлинике №2 ГАУЗ «БСМП» г. Новотроицка, это послужило устранению физических барьеров, созданию комфортных условий в зонах ожидания, созданию условий свободного доступа маломобильных групп населения. Объем финансирования 20 млн. рублей.
     Повышена доля выездов бригады  СМП со временем доезда до больного менее 20 минут. Объем финансирования 3,6 млн. рублей.
     Обеспечена возможность реализации инвестиционного проекта ООО «НСплав» «Организация производства ферросплавов» с объемом инвестиций 868,12 млн. рублей, создано 200 рабочих мест.

	
	     Обеспечена возможность реализации инвестиционного проекта ООО «НПК «Стерил» «Завод по производству медицинских изделий» с объемом инвестиций 616,56 млн. рублей, создано 183 рабочих места. 
     Обеспечена возможность реализации инвестиционного проекта ООО «ТК «Новотроицкий» «Строительство тепличного комплекса для выращивания овощей» с объемом инвестиций 1500,00 млн. рублей, создано 150 рабочих мест.
     Обеспечена возможность реализации инвестиционного проекта ООО «Восточная - Агро» «Создание птицеводческого комплекса по промышленному производству и глубокой переработке 9 400 тонн мяса индейки живым весом в год за счет реконструкции и расширения мощностей на базе имущественного комплекса ЗАО «Птицефабрика Восточная» с ориентировочным объемом инвестиций 500,00 тыс. рублей, создано 500 рабочих мест.
     Создан интеллектуальный клуб для молодежи «Некафе «QuB», что позволило предоставить новую досуговую услугу. Объем финансирования 1,0 млн. рублей.
     Произведена реконструкция МАУДО «Детская школа искусств» в рамках социально-экономического партнерства. Открытое данное учреждение в новом, современном формате стало значимым культурным событием  в жизни горожан муниципального образования город Новотроицк. Подготовлен мюзикл и приглашены гости  со всего восточного Оренбуржья. Объем финансирования 60,0 млн. рублей.
     Учреждения культуры муниципального образования город Новотроицк обеспечены музыкальными инструментами, это позволило создать благоприятные условия деятельности. Объем финансирования 4,5 млн. рублей.
     Создана карта достопримечательностей муниципального образования город Новотроицк. Объем финансирования 0,7 млн. рублей.
     Автомобильные дороги обустроены элементами безопасности, что повысило безопасность дорожного движения. Объем финансирования 6,58 млн. рублей.
     Установлены элементы обустройства на автомобильных дорогах общего пользования, что повысило безопасность дорожного движения. Объем финансирования 1,7 млн. рублей.
     Проведены проектно-изыскательские работы. Выдано положительное заключение экспертизы сметной документации по ремонту дорог. Объем финансирования 1,13 млн. рублей.
     Проведены работы по устранению деформации и повреждений (заделка (ремонт) выбоин, просадок) асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах в г.Новотроицке. Объем финансирования 2,6 млн. рублей.
     Проведены ремонтные работы автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов. Объем финансирования 66,34 млн. рублей.
     Проведено техническое обследование объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. Объем финансирования 4,85 млн. рублей.
     Проведены подготовительные работы I этапа по ПИР. Объем финансирования 1,0 млн. рублей
     Произведена реконструкция системы электроснабжения муниципального образования город Новотроицк, что повысило надёжность электроснабжения города. Объем финансирования 5,87 млн. рублей.
     Произведен капитальный ремонт систем теплоснабжения. Объем финансирования 4,01 млн. рублей.

	
	     Доля детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования комитета  по физической культуре, спорту и туризму   администрации муниципального образования г. Новотроицк, в общей численности детей и подростков составила 30,9%. Объем финансирования 151,58 млн. рублей.
     Проведено 113 соревнований по видам спорта. Объем финансирования 0,7 млн. рублей.
     1,5% - доли населения, привлечено к выполнению нормативов ВФСК  ГТО. Объем финансирования 0,2 млн. рублей.
     Проведены проектно-изыскательские работы для строительства полигона ТБО. Объем финансирования 2,12 млн. рублей. 
     Произведена реконструкция очистных сооружений г.Новотроицк, это позволило  обеспечить комфортные условия проживания и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Объем финансирования 3,92 млн. рублей.

	Описание модели функционирования результатов программы
	Программа «Комплексное развитие моногорода Новотроицк» разработана на основании основных мероприятий «Плана развития города Новотроицка на 2016-2030гг» сформированного управленческой командой моногорода Новотроицка. По результатам обучения управленческой команды моногорода по программе МШУ «Сколково» изменились стратегические ориентиры развития муниципального образования город Новотроицк, в связи с чем необходимо привести нормативно-правовую документацию в соответствии новым, сформированным управленческой командой ориентирам.
Проведение модернизации всех типов инфраструктуры позволит обеспечить динамичное социально-экономическое развитие города Новотроицка, базирующееся на опережающем развитии конкурентоспособных секторов экономики города.
 При получении статуса ТОСЭР ожидается привлечение инвесторов и формирование кластеров ориентированных на создание продукции более высоких переделов, развитие высокотехнологичных производств, и соответственно улучшение инвестиционного климата, увеличение налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, создание высокопроизводительных рабочих мест.
Реализация мероприятий «Пяти шагов благоустройства» направлена на повышение качества жизни населения, на повышение их лояльности территории проживания, повышение оценки ими уровня социального благополучия. Тем самым произойдет наращивание человеческого капитала населения города, что благоприятно скажется на инвестиционной привлекательности Новотроицка.














1. 
2. 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ И МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

	№
п/п
	Наименование проекта
и (или) мероприятия
	Форма
реализации
	Сроки
реализации
	Результаты
	Функциональный
заказчик
	Руководитель
проекта/
ответственный
исполнитель
мероприятия


	1
	Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»

	1.1.
	Получение муниципальным образованием город Новотроицк статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)
	Мероприятие
	II квартал 2017
	Присвоен статус ТОСЭР город Новотроицк Оренбургской области, благодаря которому возможно использование:
1) пониженной ставки налога на прибыль;
2) освобождение от уплаты налога на имущество организаций;
3) освобождение от уплаты земельного налога;
4) пониженные тарифы страховых взносов.
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	Г.В. Че-Юнь-Лин, заместитель главы муниципального образования город Новотроицк по стратегическому развитию

	1.2.
	Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании город Новотроицк
	Проект
	II квартал 2017
	Внедрен Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании город Новотроицк, что позволило сформировать систему поддержки инвесторов и развития предпринимательства на муниципальном уровне, а также регламентировать порядок взаимодействия органов местного самоуправления, органов государственной власти субъекта РФ, федеральных органов власти и инвесторов, в вопросах привлечения инвестиций
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	Г.В. Че-Юнь-Лин, заместитель главы муниципального образования город Новотроицк по стратегическому развитию
Ю.В. Китова, начальник отдела инвестиционного развития администрации муниципального образования город Новотроицк

	2
	Направление «Повышение эффективности муниципального управления»

	2.1.
	Внедрение проектного управления в работе муниципального образования город Новотроицк в части работы по привлечению инвестиций
	Проект
	01.09.2017
	Созданы и действуют проектные структуры, приняты необходимые положения и регламенты. Профессиональное управление проектами, отлаженность процессов управления позволило экономить ресурсы и существенно ускорить выполнение работ по проектам
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	Г.В. Че-Юнь-Лин, заместитель главы муниципального образования город Новотроицк по стратегическому развитию

	2.2.
	Внедрение системы менеджмента качества (СМК) в муниципальном образовании город Новотроицк
	Проект
	IV квартал 2018
	Внедрена система менеджмента качества (СМК) в муниципальном образовании город Новотроицк, что позволило:
1) оптимизировать организационную структуру администрации муниципального образования город Новотроицк и улучшить взаимодействие между структурными подразделениями;
2) повысить прослеживаемость и прозрачность документооборота;
3) повысить исполнительскую дисциплину и ответственность муниципальных служащих, качество подготовки документов;
4) сократить сроки исполнения служебных документов в 2 раза
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	И.А. Филиппов, заместитель главы муниципального образования город Новотроицк – руководитель аппарата

	2.3.
	Разработка документации по планировке территории муниципального образования город Новотроицк
	Мероприятие
	2018
	Разработана документация по планировке территории муниципального образования город Новотроицк, что позволило вовлечь земельные участки в хозяйственный оборот. Объем финансирования 0,87 млн. рублей 
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	А.В. Липатов, первый заместитель  главы муниципального образования город Новотроицк

	2.4.
	Внесение изменений в генеральный план муниципального образования город Новотроицк и Правила землепользования и застройки муниципального образования город Новотроицк
	Мероприятие 
	2017
	Внесены изменения в генеральный план муниципального образования город Новотроицк и Правила землепользования и застройки муниципального образования город Новотроицк, что позволило:
1) определить единую политику в области градостроительства и архитектуры на территории муниципального образования город Новотроицк;
2) привести объекты, нарушающие архитектурный облик города, в надлежащее эстетическое состояние.
Объем финансирования 1,29 млн. рублей
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	А.В. Липатов, первый заместитель  главы муниципального образования город Новотроицк

	3
	Направление «Развитие городской среды и благоустройство»

	3.1.
	Содержание скверов на территории МО г.Новотроицк и детских игровых площадок, расположенных на территории скверов, парков
	Мероприятия
	2017-2018
	Скверы на территории МО г.Новотроицк содержатся в надлежащем состоянии, что создает комфортные условия для жителей города. Объем финансирования 3,0 млн. рублей
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	А.В. Липатов, первый заместитель  главы муниципального образования город Новотроицк

	3.2.
	III этап реконструкции Городского парка, ул. Советская, 33 
	Проект
	2017-2018
	Произведено благоустройство и озеленение Городского парка, 
в рамках социально-экономического партнерства с ООО УК «Металлоинвест», что позволило создать комфортные условия для жителей города. Объем финансирования 20,0 млн. рублей
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	Д.В. Буфетов, заместитель главы
муниципального образования  город Новотроицк по социальным вопросам

	4
	Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»

	4.1.
	Заключение соглашений с фондами и НКО, реализующими инициативы по развитию предпринимательства в России, о сотрудничестве по развитию сектора МСП в г. Новотроицке
	Мероприятие
	1 кв. 2017 – 4 кв. 2030
	Расширена инфраструктура поддержки МСП на территории муниципального образования город Новотроицк. Улучшена предпринимательская среда в муниципальном образовании город. Новотроицк
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	Г.В. Че-Юнь-Лин, заместитель главы муниципального образования город Новотроицк по стратегическому развитию, 
С.В. Голубев, генеральный директор Фонда Социальных Инвестиций

	4.2.
	Предоставление скидок по земельному налогу субъектам МСП
	Мероприятие
	1 кв. 2017 – 2 кв. 2019
	В результате предоставления скидок по земельному налогу субъектам МСП, произошло снижение налоговой нагрузки на бизнес
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	Г.В. Че-Юнь-Лин, заместитель главы муниципального образования город Новотроицк по стратегическому развитию, 
А.В. Липатов, первый заместитель  главы муниципального образования город Новотроицк

	4.3.
	Предоставление грантов начинающим предпринимателям, в том числе социальным предпринимателям по результатам общегородского конкурса «Сделаем вместе»
	Мероприятие
	2017
	В результате предоставления грантов начинающим предпринимателям, в том числе социальным предпринимателям, увеличилось количество создаваемых субъектов МСП
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	Г.В. Че-Юнь-Лин, заместитель главы муниципального образования город Новотроицк по стратегическому развитию

	4.4.
	Реконцепция школы предпринимательства и проведение образовательных курсов для субъектов МСП
	Мероприятие
	4 кв. 2016 – 2 кв. 2017
	Произведена реконцепция школы предпринимательства, что позволило проводить образовательные курсы для субъектов МСП и увеличить количество создаваемых субъектов МСП. Объем финансирования 10,0 млн. рублей
	ООО УК «Металлоинвест»
	Г.В. Че-Юнь-Лин, заместитель главы муниципального образования город Новотроицк по стратегическому развитию,
Л.А. Котова, директор филиала НИТУ МИСиС в г. Новотроицке

	4.5.
	Запуск интернет-платформы «Предпринимательская инициатива» и актуализация информации, размещенной на данном портале
	Мероприятие
	Запуск – 3 кв. 2017
Актуализация – с момента запуска портала до 4 кв. 2030
	Запущена интернет-платформа «Предпринимательская инициатива», которая необходима для  поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы. Запуск платформы помог субъектам МСП в реализации своих идей. Объем финансирования 3,4 млн. рублей
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	Г.В. Че-Юнь-Лин, заместитель главы муниципального образования город Новотроицк по стратегическому развитию

	4.6.
	Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства
	Мероприятие
	2017-2018
	Оказана финансовая поддержка субъектам МСП, а именно:
1) выдана субсидия (грант) начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса в размере 0,3 млн. рублей;
2) предоставлены займы и микрозаймы 36 субъектам МСП на сумму 47,12 млн. рублей;
3) консультационная поддержка 120 субъектам МСП.
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	Г.В. Че-Юнь-Лин, заместитель главы муниципального образования город Новотроицк по стратегическому развитию; 
О.Ю. Коваленкова, директор МК «Фонд поддержки предпринимательства города Новотроицка»

	5
	Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»

	5.1.
	Деятельность Общественного совета по инвестиционному климату и развитию малого и среднего предпринимательства при администрации муниципального образования город Новотроицк
	Мероприятие
	2017-2018
	Проведено 4 Общественных совета по инвестиционному климату и развитию МСП. На которых рассмотрено не менее 10 предпринимательских инициатив. Реализация данных инициатив обеспечило создание 50 рабочих мест в 2017 и 100 рабочих мест в 2018 году.
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	Г.В. Че-Юнь-Лин, заместитель главы муниципального образования город Новотроицк по стратегическому развитию

	6
	Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»

	6.1.
	Привлечение софинансирования от некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» на создание объектов инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов
	Мероприятие
	2017-2018
	В некоммерческую организацию «Фонд развития моногородов» подана заявка на софинансирование расходов в целях реализации мероприятий по строительству объектов инфраструктуры, необходимых  для реализации новых инвестиционных проектов
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	Правительство Оренбургской области, А.В. Липатов, первый заместитель  главы муниципального образования город Новотроицк,
Инвесторы


	7
	Направление «Развитие образования»

	7.1.
	Капитальный ремонт  МОАУ «СОШ № 10» в рамках социально- экономического партнерства
	Проект
	2017
	Произведен ремонт МОАУ «СОШ № 10» в рамках социально- экономического партнерства. Объем финансирования 41 млн. рублей
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	Д.В. Буфетов, заместитель главы
муниципального образования  город Новотроицк по социальным вопросам

	7.2.
	Ремонт МДОАУ «Детский сад    № 18» в рамках социально- экономического партнерства
	Проект
	2017
	Произведен ремонтн МДОАУ «Детский сад    № 18» в рамках социально- экономического партнерства. Объем финансирования 24 млн. рублей
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	Д.В. Буфетов, заместитель главы
муниципального образования  город Новотроицк по социальным вопросам

	7.3.
	Реконструкция муниципального образовательного автономного учреждения «Основная общеобразовательная школа №2 муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области» в п. Аккермановке с обустройством музея фильма «Не хлебом единым» С.Говорухина  на базе муниципального образовательного автономного учреждения «Основная общеобразовательная школа №2 муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области»
	Проект
	2016-2017
	Произведена реконструкция здания МОАУ «ООШ №2» муниципального образования город Новотроицк в п.Аккермановка. Обустроен и открыт музей фильма «Не хлебом единым» С.С. Говорухина на базе МОАУ «ООШ №2» муниципального образования город Новотроицк в п. Аккермановка. Объем финансирования  39 млн. рублей
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	Д.В. Буфетов, заместитель главы
муниципального образования  город Новотроицк по социальным вопросам

	8
	Направление «Развитие здравоохранения»

	8.1.
	Предоставление единовременных выплат врачам – специалистам, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения муниципального образования город Новотроицк
	Мероприятие
	2017-2018г
	Предоставлена единовременная выплата врачам-специалистам, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения муниципального образования город Новотроицк, что помогло  привлечь  1 высококвалифицированного  врача в год в больницы города Новотроицка. Объем финансирования  0,5 млн. рублей
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	Д.В. Буфетов, заместитель главы
муниципального образования  город Новотроицк по социальным вопросам

	8.2.
	Выдвижение предложения о включении в государственную программу «Развитие здравоохранения Оренбургской области на 2014 – 2020 годы» подпрограммы о предоставлении субсидий муниципалитетам на оказание материальной поддержки врачам (единовременных выплат)
	Проект
	2017-2018
	Снижен дефицит медицинских кадров в учреждениях здравоохранения муниципального образования город Новотроицк, в том числе снижен отток кадров. Объем финансирования  7,0 млн. рублей
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	Д.В. Буфетов, заместитель главы
муниципального образования  город Новотроицк по социальным вопросам

	8.3.
	Модернизация  зоны регистрации и ожидания приема населения в поликлинике №2 ГАУЗ «БСМП» г. Новотроицка
	Проект
	2017-2018
	Произведена модернизация  зоны регистрации и ожидания приема населения в поликлинике №2 ГАУЗ «БСМП» г. Новотроицка, это послужило устранению физических барьеров, созданию комфортных условий в зонах ожидания, созданию условий свободного доступа маломобильных групп населения. Объем финансирования 20 млн. рублей
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	Д.В. Буфетов, заместитель главы
муниципального образования  город Новотроицк по социальным вопросам

	8.4.
	Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи (СМП), обслуживающих население муниципального образования город Новотроицк класса В
	Проект
	2018
	Повышена доля выездов бригады  СМП со временем доезда до больного менее 20 минут. Объем финансирования 3,6 млн. рублей
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	Д.В. Буфетов, заместитель главы
муниципального образования  город Новотроицк по социальным вопросам

	9
	Направление «Развитие промышленности»

	9.1.
	"Организация производства ферросплавов"
	Проект
	2016-2019
	Обеспечена возможность реализации инвестиционного проекта ООО «НСплав» «Организация производства ферросплавов» с объемом инвестиций 868,12 млн. рублей, создано 200 рабочих мест
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	Г.В. Че-Юнь-Лин, заместитель главы муниципального образования город Новотроицк по стратегическому развитию

	9.2.
	«Завод по производству медицинских изделий» Бизнес-план «Производство безопасных одноразовых шприцев третьего поколения»
	Проект
	2016-2019
	Обеспечена возможность реализации инвестиционного проекта ООО «НПК «Стерил» «Завод по производству медицинских изделий» с объемом инвестиций 616,56 млн. рублей, создано 183 рабочих места
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	Г.В. Че-Юнь-Лин, заместитель главы муниципального образования город Новотроицк по стратегическому развитию

	9.3.
	«Строительство тепличного комплекса для выращивания овощей»
	Проект
	2016-2018
	Обеспечена возможность реализации инвестиционного проекта ООО «ТК «Новотроицкий» «Строительство тепличного комплекса для выращивания овощей» с объемом инвестиций 1500,00 млн. рублей, создано 150 рабочих мест
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	Г.В. Че-Юнь-Лин, заместитель главы муниципального образования город Новотроицк по стратегическому развитию

	9.4.
	«Создание птицеводческого комплекса по промышленному производству и глубокой переработке 9 400 тонн мяса индейки живым весом в год за счет реконструкции и расширения мощностей на базе имущественного комплекса ЗАО «Птицефабрика Восточная»
	Проект
	2017-2018
	Обеспечена возможность реализации инвестиционного проекта ООО «Восточная - Агро» «Создание птицеводческого комплекса по промышленному производству и глубокой переработке 9 400 тонн мяса индейки живым весом в год за счет реконструкции и расширения мощностей на базе имущественного комплекса ЗАО «Птицефабрика Восточная» с ориентировочным объемом инвестиций 500,00 тыс. рублей, создано 500 рабочих мест
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк




	Г.В. Че-Юнь-Лин, заместитель главы муниципального образования город Новотроицк по стратегическому развитию

	10
	Направление «Развитие объектов социальной инфраструктуры»

	10.1.
	Создание интеллектуального клуба для молодежи «Некафе «QuB»
	Проект
	2017- 2018
	Создан интеллектуальный клуб для молодежи «Некафе «QuB», что позволило предоставить новую досуговую услугу. Объем финансирования 1,0 млн. рублей
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	Д.В. Буфетов, заместитель главы
муниципального образования  город Новотроицк по социальным вопросам

	10.2.
	Реконструкция муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»
	Проект
	2017
	Произведена реконструкция МАУДО «Детская школа искусств» в рамках сициально-экономического партнерства. Открытое данное учреждение в новом, современном формате стало значимым культурным событием  в жизни горожан муниципального образования город Новотроицк. Подготовлен мюзикл и приглашены гости  со всего восточного Оренбуржья. Объем финансирования 60 млн. рублей
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	Д.В. Буфетов, заместитель главы
муниципального образования  город Новотроицк по социальным вопросам

	10.3.
	Подготовка заявки в УК «Металлоинвест» на обеспечение учреждений культуры муниципального образования город Новотроицк музыкальными инструментами
	Мероприятие
	2017
	Учреждения культуры муниципального образования город Новотроицк обеспечены музыкальными инструментами, это позволило создать благоприятные условия деятельности. Объем финансирования 4,5 млн. рублей
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	Д.В. Буфетов, заместитель главы
муниципального образования  город Новотроицк по социальным вопросам

	10.4.
	Создание карты достопримечательностей муниципального образования город Новотроицк
	Мероприятие
	2017
	Создана карта достопримечательностей муниципального образования город Новотроицк. Объем финансирования 0,7 млн. рублей
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	Д.В. Буфетов, заместитель главы
муниципального образования  город Новотроицк по социальным вопросам

	11
	Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»

	11.1.
	Обустройство автомобильных дорог техническими средствами организации дорожного движения
	Мероприятие
	2017-2018
	Автомобильные дороги обустроены элементами безопасности, что повысило безопасность дорожного движения. Объем бюджетных ассигнований 6,58 млн. рублей
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	А.В. Липатов, первый заместитель  главы муниципального образования город Новотроицк

	11.2.
	Установка элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования
	Мероприятие
	2017-2018
	Установлены элементы обустройства на автомобильных дорогах общего пользования, что повысило безопасность дорожного движения. Объем финансирования 1,7 млн. рублей
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	А.В. Липатов, первый заместитель  главы муниципального образования город Новотроицк

	11.3.
	Проектно-изыскательские работы, обследование и строительный контроль за выполнением строительно-монтажных работ путепроводов, мостов, расположенных на территории МО г. Новотроицк и экспертиза сметной документации по ремонту дорог
	Мероприятие
	2017-2018
	Проведены проектно-изыскательские работы. Выдано положительное заключение экспертизы сметной документации по ремонту дорог. Объем финансирования 1,13 млн. рублей 
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	А.В. Липатов, первый заместитель  главы муниципального образования город Новотроицк

	11.4.
	Устранение деформации и повреждений (заделка (ремонт) выбоин, просадок) асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах в г.Новотроицке
	Мероприятие
	2017-2018
	Проведены работы по устранению деформации и повреждений (заделка (ремонт) выбоин, просадок) асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах в г.Новотроицке. Объем финансирования 2,60 млн. рублей
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	А.В. Липатов, первый заместитель  главы муниципального образования город Новотроицк

	11.5.
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
	Мероприятие
	2017-2018
	Проведены ремонтные работы автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов. Объем финансирования 66,34 млн. рублей
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	А.В. Липатов, первый заместитель  главы муниципального образования город Новотроицк

	12
	Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»

	12.1.
	Мероприятия по ремонту, реконструкции систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения сельских населенных пунктов
	Мероприятие
	2017-2018
	Проведено техническое обследование объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. Объем финансирования 4,85 млн. рублей
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	А.В. Липатов, первый заместитель  главы муниципального образования город Новотроицк

	12.2.
	Реконструкция комплекса хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Новотроицк, в т.ч. ПИР
	Мероприятие
	2018
	Проведены подготовительные работы I этапа по ПИР. Объем финансирования 1,0 млн. рублей
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	А.В. Липатов, первый заместитель  главы муниципального образования город Новотроицк

	12.3.
	Капитальный ремонт, реконструкция системы электроснабжения
	Мероприятие
	2018
	Произведена реконструкция системы электроснабжения муниципального образования город Новотроицк, что повысило надёжность электроснабжения города. Объем финансирования 5,87 млн. рублей
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	А.В. Липатов, первый заместитель  главы муниципального образования город Новотроицк

	12.4.
	Капитальный ремонт, реконструкция систем теплоснабжения
	Мероприятие
	2017-2018
	Произведен капитальный ремонт систем теплоснабжения. Объем финансирования 4,01 млн. рублей
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	А.В. Липатов, первый заместитель  главы муниципального образования город Новотроицк

	13
	Направление «Развитие физической культуры и спорта»

	13.1.
	Организация и предоставление дополнительного образования физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности
	Мероприятие
	2017-2018
	Доля детей и подростков, занимающихся в учреждениях дополнительного образования комитета  по физической культуре, спорту и туризму   администрации муниципального образования г. Новотроицк, в общей численности детей и подростков составила 30,9%. Объем финансирования 151,58 млн. рублей
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	Д.В. Буфетов, заместитель главы
муниципального образования  город Новотроицк по социальным вопросам

	13.2.
	Организация и проведение общегородских физкультурно-спортивных мероприятий
	Мероприятие
	2017-2018
	Проведено 113 соревнований по видам спорта. Объем финансирования 0,7 млн. рублей
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	Д.В. Буфетов, заместитель главы
муниципального образования  город Новотроицк по социальным вопросам

	13.3.
	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
	Мероприятие
	2017-2018
	1,5% - доли населения, привлечено к выполнению нормативов ВФСК  ГТО. Объем финансирования 0,2 млн. рублей
	Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрация муниципального образования городНовотроицк
	Д.В. Буфетов, заместитель главы
муниципального образования  город Новотроицк по социальным вопросам

	14
	Направление «Экологическое развитие»

	14.1.
	Строительство полигона ТБО
	Мероприятие
	2017-2018
	Проведены проектно-изыскательские работы для строительства полигона ТБО. Объем финансирования 2,12 млн. рублей
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	А.В. Липатов, первый заместитель  главы муниципального образования город Новотроицк

	14.2.
	Реконструкция очистных сооружений г.Новотроицк, в т.ч. ПИР
	Мероприятие
	2017-2018
	Произведена реконструкция очистных сооружений г.Новотроицк, это позволило  обеспечить комфортные условия проживания и снизить негативное воздействие на окружающую среду. Объем финансирования 3,92 млн. рублей
	Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк
	А.В. Липатов, первый заместитель  главы муниципального образования город Новотроицк



4. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Наименование этапа, контрольной точки
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)
	Срок

	1.
	Программа «Комплексное развитие моногорода Новотроицк»
	Утвержден паспорт программы
	этап
	март 2017

	
	
	Утвержден сводный план
	этап
	в течение 60 дней с даты утверждения паспорта программы

	
	
	Подготовлен статус-отчет по достижению показателей программы
	контрольная точка
	сентябрь 2017, далее -1 раз в полгода

	
	
	Актуализация паспорта программы и сводного плана на 2018 г. и на период до 2025 г.
	контрольная точка
	01.12.2017

	
	
	Итоговый отчет утвержден
	этап
	декабрь 2025

	1.1.
	Получение муниципальным образованием город Новотроицк статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)
	Подбор потенциальных инвестиционных проектов для подачи заявки в Министерство экономического развития Российской Федерации
	контрольная точка
	декабрь 2016

	
	
	Подготовка характеристики социально-экономического положения муниципального образования город Новотроицк
	контрольная точка
	январь 2017

	
	
	Согласование проекта заявки на получение статуса «Территория опережающего социально-экономического развития «Новотроицк» в Министерстве экономического развития Российской Федерации
	контрольная точка
	февраль 2017

	
	
	Защита заявки на получение статуса «Территория опережающего социально-экономического развития «Новотроицк» в Министерстве экономического развития Российской Федерации
	контрольная точка
	февраль 2017

	
	
	Получение муниципальным образованием город Новотроицк статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)
	завершение этапа
	апрель 2017

	1.2.
	Внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании город Новотроицк
	Образован Проектный офис (Рабочая группа) по организации присоединения муниципального образования город Новотроицк к стандарту деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальных образованиях Оренбургской области (Постановление администрации муниципального образования город Новотроицк от 10.04.2015 №553-п)
	этап
	апрель 2015

	
	
	Разработана «Дорожная карта» внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании город Новотроицк
	контрольная точка
	май 2015

	
	
	Разработаны и утверждены все НПА. Внедрен Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном образовании город Новотроицк.
	завершение этапа
	II квартал 2017

	2.1.
	Внедрение проектного управления в работе муниципального образования город Новотроицк в части работы по привлечению инвестиций
	Образован Проектный офис (Рабочая группа) по внедрению проектного управления в работе муниципального образования город Новотроицк
	этап
	май 2017

	
	
	Разработан План мероприятий внедрения проектного управления в работе муниципального образования город Новотроицк
	контрольная точка
	июнь 2017

	
	
	Созданы и действуют проектные структуры, приняты необходимые положения и регламенты
	завершение этапа
	01.09.2017

	2.2.
	Внедрение системы менеджмента качества (СМК) в муниципальном образовании город Новотроицк
	Изучение опыта частичного внедрения СМК в других городах
	контрольная точка
	II квартал 2018

	
	
	Анализ имеющихся в администрации муниципального образования город Новотроицк должностных инструкций, положений о подразделениях и других внутренних нормативных документов
	контрольная точка
	III квартал 2018

	
	
	Анализ существующей структурной схемы и системы управления администрации муниципального образования город Новотроицк
	контрольная точка
	III квартал 2018

	
	
	Образован Проектный офис (Рабочая группа) по разработке и внедрению системы менеджмента качества (СМК) в муниципальном образовании город Новотроицк
	этап
	III квартал 2018

	
	
	Разработан и утвержден План мероприятий внедрения системы менеджмента качества (СМК) в муниципальном образовании город Новотроицк
	контрольная точка
	июль 2018

	
	
	Внедрение документированной системы менеджмента качества (СМК) в муниципальном образовании город Новотроицк
	контрольная точка
	IV квартал 2018

	
	
	Сертификация системы менеджмента качества (СМК) в муниципальном образовании город Новотроицк
	контрольная точка
	IV квартал 2018

	
	
	Проект закончен. Система менеджмента качества (СМК) внедрена.
	завершение этапа
	IV квартал 2018

	2.3.
	Разработка документации по планировке территории муниципального образования город Новотроицк
	Сбор коммерческих предложений
	контрольная точка
	2018

	
	
	Составление конкурсной документации
	контрольная точка
	2018

	
	
	Проведение конкурсной процедуры
	контрольная точка
	2018

	
	
	Заключение контракта
	контрольная точка
	2018

	
	
	Выполнение работ по контракту
	контрольная точка
	2018

	
	
	Работы приняты и оплачены
	завершение этапа
	2018

	2.4.
	Внесение изменений в генеральный план муниципального образования город Новотроицк и Правила землепользования и застройки муниципального образования город Новотроицк
	Сбор коммерческих предложений
	контрольная точка
	2017

	
	
	Составление конкурсной документации
	контрольная точка
	2017

	
	
	Проведение конкурсной процедуры
	контрольная точка
	2017

	
	
	Заключение контракта
	контрольная точка
	2017

	
	
	Выполнение работ по контракту
	контрольная точка
	2017

	
	
	Работы приняты и оплачены
	завершение этапа
	2017

	3.1.
	Содержание скверов на территории МО г.Новотроицк и детских игровых площадок, расположенных на территории скверов, парков
	Внесены изменения в Муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020»
	завершение этапа
	30.12.2016

	
	
	Заключен контракт
	контрольная точка

	01.02.2017

	
	
	Приняты работы
	контрольная точка

	25.12.2017

	
	
	Оплачены работы
	завершение этапа
	25.12.2017

	3.2.
	III этап реконструкции Городского парка, ул. Советская, 33
	Разработан план благоустройства
	завершение этапа
	февраль 2017

	
	
	Выполнены работы
	контрольная точка
	май 2017
октябрь 2017

	
	
	Приняты работы
	завершение этапа
	октябрь 2017

	4.1.
	Заключение соглашений с фондами и НКО, реализующими инициативы по развитию предпринимательства в России, о сотрудничестве по развитию сектора МСП в г. Новотроицке
	Расширена инфраструктура поддержки МСП на территории муниципального образования город Новотроицк

	завершение этапа
	1 кв. 2017 – 4 кв. 2030

	
	
	Улучшена предпринимательская среда в муниципальном образовании город Новотроицк
	завершение этапа
	1 кв. 2017 – 4 кв. 2030

	4.2.
	Предоставление скидок по земельному налогу субъектам МСП
	Получены и рассмотрены заявки на предоставление скидок по земельному налогу
	контрольная точка
	1 кв. 2017 – 2 кв. 2019

	
	
	Предоставлены скидки по земельному налогу
	завершение этапа
	1 кв. 2017 – 2 кв. 2019

	4.3.
	Предоставление грантов начинающим предпринимателям, в том числе социальным предпринимателям по результатам общегородского конкурса «Сделаем вместе»
	Презентация общегородского конкурса «Сделаем вместе»
	этап
	февраль 2017

	
	
	Собраны заявки на участие в конкурсе
	контрольная точка
	10 апреля 2017

	
	
	Проведение обучающих семинаров
	контрольная точка
	март-ноябрь 2017

	
	
	Подведение итогов конкурса
	завершение этапа
	ноябрь 2017

	4.4.
	Реконцепция школы предпринимательства и проведение образовательных курсов для субъектов МСП
	Проект инициирован. Утвержден план проекта
	завершение этапа
	4 кв. 2016

	
	
	Подготовлена и представлена презентация «Школы предпринимательства»
	контрольная точка
	апрель 2017

	
	
	Проведение образовательных курсов для субъектов МСП
	завершение этапа
	2 кв. 2017

	4.5.
	Запуск интернет-платформы «Предпринимательская инициатива» и актуализация информации, размещенной на данном портале
	Разработка интернет-платформы «Предпринимательская инициатива»
	контрольная точка
	3 кв. 2017

	
	
	Запуск интернет-платформы «Предпринимательская инициатива»
	завершение этапа
	3 кв. 2017

	
	
	Актуализация информации, размещенной на данном портале
	контрольная точка
	с момента запуска портала до 4 кв. 2030

	4.6.
	Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства
	Внесено изменение в постановление администрации муниципального образования город Новотроицк от 18.05.2015 № 794-п «Об утверждении Порядков предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы»
	этап
	I квартал 2017

	
	
	Объявлен конкурс о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
	контрольная точка
	II квартал 2017

	
	
	Определен победитель на предоставление субсидии на заседании комиссии по реализации мероприятий поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	контрольная точка
	II квартал 2017

	
	
	Заключен договор 
	контрольная точка
	III квартал 2017

	
	
	Произведена оплата
	завершение этапа
	III квартал 2017

	5.1.
	Деятельность Общественного совета по инвестиционному климату и развитию малого и среднего предпринимательства при администрации муниципального образования город Новотроицк
	Проведение Общественного совета по инвестиционному климату и развитию МСП.
	контрольная точка
	1 раз в квартал 2017-2018

	6.1.
	Привлечение софинансирования от некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» на создание объектов инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов
	Подготовлена заявка в НО «ФРМ» на софинансирование расходов в целях реализации мероприятий по строительству объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов
	контрольная точка
	1 кв.  2017

	
	
	Направлена заявка в НО «ФРМ» на софинансирование расходов в целях реализации мероприятий по строительству объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов
	контрольная точка
	2 кв. 2017

	
	
	Привлечение софинансирования от НО «ФРМ»
	завершение этапа
	4 кв.  2017

	
7.1.
	Капитальный ремонт  МОАУ «СОШ № 10» в рамках социально-экономического партнерства
	Направлено обращение в министерство образования Оренбургской области о социально-экономическом партнерстве
	этап
	30.01.2017

	
	
	Разработана проектная документация
	контрольная точка
	30.02.2017

	
	
	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
	контрольная точка
	30.04.2017

	
	
	Определена  подрядная организация на выполнение проекта
	контрольная точка
	15.05.2017

	
	
	Проект завершен
	завершение этапа
	30.03.2018

	7.2.
	Ремонт МДОАУ «Детский сад    № 18» в рамках социально-экономического партнерства
	Паспорт проекта утвержден
	этап
	30.01.2017

	
	
	Разработана проектно-сметная  документация
	контрольная точка
	30.02.2017

	
	
	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
	контрольная точка
	30.07.2017

	
	
	Проект завершен
	завершение этапа
	30.08.2017

	7.3.
	Реконструкция муниципального образовательного автономного учреждения «Основная общеобразовательная школа №2 муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области» в п. Аккермановке с обустройством музея фильма «Не хлебом единым» С.Говорухина  на базе муниципального образовательного автономного учреждения «Основная общеобразовательная школа №2 муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области»
	Паспорт проекта утвержден
	завершение этапа
	30.05.2017

	
	
	Разработана проектная документация
	контрольная точка
	30.06.2017

	
	
	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации
	контрольная точка
	30.07.2017

	
	
	Торжественное открытие музея фильма «Не хлебом единым» С.Говорухина  с участием приглашенных лиц
	контрольная точка
	сентябрь 2017

	
	
	Проект завершен
	завершение этапа
	30.03.2018

	8.1.
	Предоставление единовременных выплат врачам – специалистам, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения муниципального образования город Новотроицк
	Размещена на сайте администрации и на сайтах больниц информация о приглашении врачей в больницы города Новотроицка.
	контрольная точка
	01.01.2017

	
	
	Принято участие в ярмарках вакансий, проводимых Оренбургским государственным медицинским университетом.
	контрольная точка
	01.01.2017

	
	
	Заключен договор со специалистом
	завершение этапа
	31.12.2018

	8.2.
	Выдвижение предложения о включении в государственную программу «Развитие здравоохранения Оренбургской области на 2014 – 2020 годы» подпрограммы о предоставлении субсидий муниципалитетам на оказание материальной поддержки врачам (единовременных выплат)
	Направлено предложение от администрации муниципального образования город Новотроицк  в Министерство здравоохранения Оренбургской области о  включении  в государственную программу «Развитие здравоохранения Оренбургской области на 2014 – 2020 годы» подпрограммы о предоставлении субсидий муниципалитетам на оказание материальной поддержки врачам (единовременных выплат)
	контрольная точка
	март 2017

	
	
	Включено предложение  в государственную программу «Развитие здравоохранения Оренбургской области на 2014 – 2020 годы»

	контрольная точка
	апрель 2017,
сентябрь 2017,
март 2018

	
	
	Заключены трудовые договора с врачами
	завершение этапа
	декабрь 2017,
март 2018

	8.3.
	Модернизация  зоны регистрации и ожидания приема населения в поликлинике №2 ГАУЗ«БСМП» г. Новотроицка
	Разработана проектно- сметная документация, получено положительное заключение
	контрольная точка
	февраль 2017

	
	
	Проведена государственная экспертиза проектно – сметной документации
	контрольная точка
	май 2017

	
	
	Выбрана подрядная организация для выполнения строительно – монтажных работ
( СМР)
	контрольная точка
	июль 2017

	
	
	Выполнены СМР
	контрольная точка
	декабрь 2017

	
	
	Проведена окончательная приемка работ

	этап
	январь 2018

	
	
	Устранены выявленные замечания
	контрольная точка
	февраль 2018

	
	
	Подписан Акт выполненных работ и выбран поставщик для поставки и установки оборудования и мягкого инвентаря
	контрольная точка
	март 2018

	
	
	Проект закончен
	завершающий этап
	II кв. 2018

	8.4.
	Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи (СМП), обслуживающих население муниципального образования город Новотроицк класса В
	Сформирована заявка на поставку автомобилей скорой медицинской помощи (СМП)
	контрольная точка
	январь 2018

	
	
	Подписаны акты приемки автомобилей скорой медицинской помощи (СМП)
	завершающий этап
	март 2018

	9.1.
	«Организация производства ферросплавов»
	Выполнение проектных работ, их согласование и утверждение
	контрольная точка
	май 2017
ноябрь 2017

	
	
	Начало строительства производственных объектов подрядными организациями
	контрольная точка
	2016
1  квартал 2017

	
	
	Закупка оборудования, его транспортировка, монтаж
	контрольная точка
	февраль 2017
июнь 2017
3 квартал 2018

	
	
	Подбор кадров, обучение
	контрольная точка
	1 квартал 2017

	
	
	Пуско-наладка оборудования и ввод в эксплуатацию
	завершение этапа
	февраль 2017
август 2017
август 2018

	9.2.
	«Завод по производству медицинских изделий» Бизнес-план «Производство безопасных одноразовых шприцев третьего поколения»
	Выполнение проектных работ, их согласование и утверждение
	контрольная точка
	июнь 2017

	
	
	Начало выполнения строительно-монтажных работ
	контрольная точка
	июль 2017

	
	
	Поставка оборудования
	контрольная точка
	апрель 2018

	
	
	Монтаж технологического оборудования и пуско-наладка
	контрольная точка
	2 квартал 2018

	
	
	Шеф-монтаж и обучение персонала
	контрольная точка
	начало 3 квартала 2018

	
	
	Запуск производства
	завершение этапа
	3 квартал 2018

	9.3.
	«Строительство тепличного комплекса для выращивания овощей»
	Государственная регистрация договора аренды земельного участка
	контрольная точка
	февраль 2017

	
	
	Выполнение работ по проведению инженерных изысканий
	контрольная точка
	апрель 2017

	
	
	Получение технических условий на технологическое присоединение
	контрольная точка
	апрель 2017

	
	
	Актуализация бизнес-плана проекта
	контрольная точка
	апрель 2017

	
	
	Разработка и экспертиза проектно-сметная документация
	контрольная точка
	сентябрь 2017

	
	
	Строительство объекта
	контрольная точка
	2018

	
	
	Запуск производства
	завершение этапа
	2018

	9.4.
	«Создание птицеводческого комплекса по промышленному производству и глубокой переработке 9 400 тонн мяса индейки живым весом в год за счет реконструкции и расширения мощностей на базе имущественного комплекса ЗАО «Птицефабрика Восточная»
	Актуализация бизнес-плана проекта
	контрольная точка
	2017

	
	
	Подготовительные работы для реализации проекта
	контрольная точка
	2017

	10.1.
	Создание интеллектуального клуба для молодежи «Некафе «QuB»
	Формирование механизма создания тайм-кафе для молодежи, играй город
	контрольная точка
	31.03.2017

	
	
	Определение исполнителя на основании технического задания
	контрольная точка
	31.04.2017

	
	
	Подбор помещения соответствующего требованиям тайм-кафе для молодежи, играй город
	контрольная точка
	31.07.2017

	
	
	Проведение ремонтных работ тайм-кафе для молодежи, играй город
	контрольная точка
	31.08.2017

	
	

	Наполнение кафе мебелью, оборудованием, согласно  паспорта проекта
	контрольная точка
	31.08.2017

	
	
	Презентация открытия тайм-кафе для молодежи, играй город
	контрольная точка
	02.09.2017

	
	
	Разработка плана- графика мероприятий тайм-кафе для молодежи, играй город с согласованием администрации муниципального образования город Новотроицк
	контрольная точка
	31.09.2017

	
	
	Тайм-кафе для молодежи, играй город открыто и работает
	завершение этапа
	30.12.2017

	10.2.
	Реконструкция муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»
	Объект включен в адресную инвестиционную программу  ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
	завершение этапа
	28.02.2017

	
	
	ПСД подготовлена и получено положительное заключение государственных экспертов
	контрольная точка
	март 2017

	
	
	Подрядчик отобран, договор  заключен
	контрольная точка
	30.04.2017

	
	
	Ремонтные работы выполнены и приняты
	контрольная точка
	30.12.2017

	
	
	Торжественное открытие МАУДО «ДШИ» и показ мюзикла
	завершение этапа
	декабрь 2017

	10.3.
	Подготовка заявки в УК «Металлоинвест» на обеспечение учреждений культуры муниципального образования город Новотроицк музыкальными инструментами
	Объект включен в адресную инвестиционную программу  УК «Металлоинвест».
	контрольная точка
	ноябрь 2017

	10.4.
	Создание карты достопримечательностей муниципального образования город Новотроицк
	Объект включен в программу  УК «Металлоинвест» «Сделаем вместе!»
	контрольная точка
	февраль – март 2017

	
	
	Выбрано месторасположения «Карты достопримечательностей МО г. Новотроицк», отобраны объекты, выбран размер карты, масштаб элементов, собраны материалы об отобранных объектах
	контрольная точка
	30.04.2017

	
	
	Найдено финансирование, исполнитель, заключены договора подряда
	контрольная точка
	31.05.2017

	
	
	Выбраны материалы, разработана техническая документация, обеспечен порядок построения, разработан эскиз проекта для Карты с объемными элементами
	контрольная точка
	июль 2017

	
	
	Разработан рабочий проект Карты, выбраны материалы для исполнения Карты, изготовлены фотографии памятников с краткой историей
	контрольная точка
	31.08.2017

	
	
	Презентация проекта «Карта достопримечательностей МО г. Новотроицк»
	контрольная точка
	сентябрь 2017

	
	
	Проект завершен. 
	завершение этапа
	ноябрь 2017

	11.1.
	Обустройство автомобильных дорог техническими средствами организации дорожного движения
	Сбор коммерческих предложений
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Составление конкурсной документации
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Проведение конкурсной процедуры
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Заключение контракта
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Выполнение работ по контракту
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Работы приняты и оплачены
	завершение этапа
	2017-2018

	11.2.
	Установка элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования
	Сбор коммерческих предложений
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Составление конкурсной документации
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Проведение конкурсной процедуры
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Заключение контракта
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Выполнение работ по контракту
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Работы приняты и оплачены
	завершение этапа
	2017-2018

	11.3.
	Проектно-изыскательские работы, обследование и строительный контроль за выполнением строительно-монтажных работ путепроводов, мостов, расположенных на территории МО г. Новотроицк и экспертиза сметной документации по ремонту дорог
	Сбор коммерческих предложений
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Составление конкурсной документации
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Проведение конкурсной процедуры
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Заключение контракта
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Выполнение работ по контракту
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Работы приняты и оплачены
	завершение этапа
	2017-2018

	11.4.
	Устранение деформации и повреждений (заделка (ремонт) выбоин, просадок) асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах в г.Новотроицке
	Сбор коммерческих предложений
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Составление конкурсной документации
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Проведение конкурсной процедуры
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Заключение контракта
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Выполнение работ по контракту
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Работы приняты и оплачены
	завершение этапа
	2017-2018

	11.5.
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
	Сбор коммерческих предложений
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Составление конкурсной документации
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Проведение конкурсной процедуры
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Заключение контракта
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Выполнение работ по контракту
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Работы приняты и оплачены
	завершение этапа
	2017-2018

	12.1.
	Мероприятия по ремонту, реконструкции систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения сельских населенных пунктов
	Сбор коммерческих предложений для проведения технического обследования
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Составление конкурсной документации
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Проведение конкурсной процедуры
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Заключение контракта
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Выполнение работ по контракту
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Техническое обследование проведено. Работы оплачены
	завершение этапа
	2017-2018

	12.2.
	Реконструкция комплекса хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Новотроицк, в т.ч. ПИР
	Проведены подготовительные работы I этапа по ПИР
	контрольная точка
	IV квартал 2018

	12.3.
	Капитальный ремонт, реконструкция системы электроснабжения
	Сбор коммерческих предложений
	контрольная точка
	2018

	
	
	Составление конкурсной документации
	контрольная точка
	2018

	
	
	Проведение конкурсной процедуры
	контрольная точка
	2018

	
	
	Заключение контракта
	контрольная точка
	2018

	
	
	Выполнение работ по контракту
	контрольная точка
	2018

	
	
	Работы приняты и оплачены
	завершение этапа
	2018

	12.4.
	Капитальный ремонт, реконструкция систем теплоснабжения
	Произведен капитальный ремонт трансформатора ТДТН-16000/110 на ПС «Город-2»
	контрольная точка
	2017

	
	
	Произведены реконструкция и капитальный ремонт магистральной теплотрассы, главной теплотрассы и тепловых межквартальных сетей
	контрольная точка
	2018

	13.1.
	Организация и предоставление дополнительного образования физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности
	Организовано и предоставлено дополнительное образование физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности
	завершение этапа
	01.2017-12.2018

	13.2.
	Организация и проведение общегородских физкультурно-спортивных мероприятий
	Организованы и проведены общегородские физкультурно-спортивных мероприятия
	завершение этапа
	01.2017-12.2018

	13.3.
	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
	Организованы и проведены мероприятия в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
	завершение этапа
	01.2017-12.2018

	14.1.
	Строительство полигона ТБО
	Сбор коммерческих предложений
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Составление конкурсной документации
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Проведение конкурсной процедуры
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Заключение контракта
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Выполнение работ по контракту
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Работы приняты и оплачены
	завершение этапа
	2017-2018

	14.2.
	Реконструкция очистных сооружений г.Новотроицк, в т.ч. ПИР
	Сбор коммерческих предложений
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Составление конкурсной документации
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Проведение конкурсной процедуры
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Заключение контракта
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Выполнение работ по контракту
	контрольная точка
	2017-2018

	
	
	Работы приняты и оплачены
	завершение этапа
	2017-2018





















5. БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ

	№ п/п
	Наименование проекта, мероприятия
	Год реализации
	Всего, млн руб.

	
	
	2017
	2018
	

	1
	Разработка документации по планировке территории муниципального образования город Новотроицк
	0,00
	0,87
	0,87

	2
	Внесение изменений в генеральный план муниципального образования город Новотроицк и Правила землепользования и застройки муниципального образования город Новотроицк
	1,29
	0,00
	1,29

	3
	Содержание скверов на территории МО г.Новотроицк и детских игровых площадок, расположенных на территории скверов, парков
	1,55
	1,45
	3,00

	4
	III этап реконструкции Городского парка, ул. Советская, 33
	20,00
	0,00
	20,00

	5
	Предоставление грантов начинающим предпринимателям, в том числе социальным предпринимателям по результатам общегородского конкурса «Сделаем вместе»
	1,00
	1,00
	2,00

	6
	Реконцепция школы предпринимательства и проведение образовательных курсов для субъектов МСП
	5,00
	5,00
	10,00

	7
	Запуск интернет-платформы «Предпринимательская инициатива» и актуализация информации, размещенной на данном портале
	3,20
	0,20
	3,40

	8
	Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства
	23,86
	23,56
	47,42

	9
	Капитальный ремонт  МОАУ «СОШ № 10» в рамках социально- экономического партнерства
	41,00
	0,00
	41,00

	10
	Ремонт МДОАУ «Детский сад    № 18» в рамках социально- экономического партнерства
	24,00

	0,00
	24,0

	11
	Реконструкция муниципального образовательного автономного учреждения «Основная общеобразовательная школа №2 муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области» в п. Аккермановке с обустройством музея фильма «Не хлебом единым» С.Говорухина  на базе муниципального образовательного автономного учреждения «Основная общеобразовательная школа №2 муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области»
	39,00
	0,00
	39,0

	12
	Предоставление единовременных выплат врачам – специалистам, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения муниципального образования город Новотроицк
		0,250
	0,25
	0,50

	13
	Выдвижение предложения о включении в государственную программу «Развитие здравоохранения Оренбургской области на 2014 – 2020 годы» подпрограммы о предоставлении субсидий муниципалитетам на оказание материальной поддержки врачам (единовременных выплат)
		3,500
	3,50
	7,0

	14
	Модернизация  зоны регистрации и ожидания приема населения в поликлинике №2 ГАУЗ «БСМП» г. Новотроицка
	10,00
	10,00
	20,00

	15
	Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи (СМП), обслуживающих население муниципального образования город Новотроицк класса В
	0,00
	3,60
	3,60

	16
	«Организация производства ферросплавов»
	169,20
	242,94
	412,14

	17
	«Завод по производству медицинских изделий» Бизнес-план «Производство безопасных одноразовых шприцев третьего поколения»
	612,89
	0,0
	612,89

	18
	«Строительство тепличного комплекса для выращивания овощей»
	50,00
	1450,00
	1500,00

	19
	«Создание птицеводческого комплекса по промышленному производству и глубокой переработке 9 400 тонн мяса индейки живым весом в год за счет реконструкции и расширения мощностей на базе имущественного комплекса ЗАО «Птицефабрика Восточная»
	0,15
	0,35
	0,50

	20
	Создание интеллектуального клуба для молодежи «Некафе «QuB»
	0,90
	0,10
	1,00

	21
	Реконструкция муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»
	60,00
	0,00
	60,00

	22
	Подготовка заявки в УК «Металлоинвест» на обеспечение учреждений культуры муниципального образования город Новотроицк музыкальными инструментами
	4,50
	0,00
	4,50

	23
	Создание карты достопримечательностей муниципального образования город Новотроицк
	0,70
	0,00
	0,70

	24
	Обустройство автомобильных дорог техническими средствами организации дорожного движения
			3,19
	3,39
	6,58

	25
	Установка элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования
	0,85
	0,85
	1,70

	26
	Проектно-изыскательские работы, обследование и строительный контроль за выполнением строительно-монтажных работ путепроводов, мостов, расположенных на территории МО г. Новотроицк и экспертиза сметной документации по ремонту дорог
	0,53
	0,60
	1,13

	27
	Устранение деформации и повреждений (заделка (ремонт) выбоин, просадок) асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах в г.Новотроицке
	1,29
	1,31
	2,60

	28
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
	35,66
	30,68
	66,34

	29
	Мероприятия по ремонту, реконструкции систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения сельских населенных пунктов
	3,00
	1,85
	4,85

	30
	Реконструкция комплекса хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Новотроицк, в т.ч. ПИР
	0,00
	1,00
	1,00

	31
	Капитальный ремонт, реконструкция системы электроснабжения
	0,00
	5,87
	5,87

	32
	Капитальный ремонт, реконструкция систем теплоснабжения
	2,00
	2,01
	4,01

	33
	Организация и предоставление дополнительного образования физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности
	75,03
	76,55
	151,58

	34
	Организация и проведение общегородских физкультурно-спортивных мероприятий
	0,35
	0,35
	0,70

	35
	Организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
	0,10
	0,10
	0,20

	36
	Строительство полигона ТБО
	1,25
	0,87
	2,12

	37
	Реконструкция очистных сооружений г.Новотроицк, в т.ч. ПИР
	2,92
	1,00
	3,92

	ИТОГО
	1 198,16
	1 869,25
	3 067,41



	[bookmark: _GoBack]6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ

	Связь с государственными программами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными программами (в т.ч. районными)
	Стратегия развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 № 551-пп;
Программа стратегии развития муниципального образования город Новотроицк до 2020 года и на период до 2030 года утвержденна постановлением администрации муниципального образования город Новотроицк от 15.03.2013 № 474-п;
Муниципальные программы:
Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020»;
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы»;
Муниципальная программа «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы»;
 Муниципальная программа «Развитие системы градорегулирования на территории муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы»;
Муниципальная программа  «Экономическое развитие муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы»;
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма на территории муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы»;
Муниципальная программа «Медицинские кадры муниципального образования город Новотроицк  на 2013-2020 годы»;
Постановление Правительства Оренбургской области от 10 сентября 2013 года № 767-пп «Экономическое развитие Оренбургской области» на 2014–2015 годы и на перспективу до 2020 года»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316 «Экономическое развитие и инновационная экономика».

	Формальные основания для инициации
	В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4

	Ключевые риски и возможности 
	Риски:
Снижение инвестиционной привлекательности потенциальных проектов в Новотроицке в связи с изменением рыночной конъюнктуры в отраслях, в которых планировалась реализовать проекты 

Невозможность привлечения финансирования в необходимом объеме для реализации инвестиционных проектов с учетом требований к рентабельности инвесторов

Кризисные явления в экономике;
Неполучение  софинансирования из областного и федерального бюджетов по итогам конкурсного отбора

Возможности: 
Увеличение объема привлекаемых средств из федерального госбюджета на оказание мер поддержки инвесторам и субъектам МСП
Совместная реализация проектов в промышленности с г. Орском в рамках развития агломерации Орск-Новотроицк

Проведение мониторинга планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве в сфере предпринимательства;
Выполнение необходимых мероприятий, являющихся обязательными для участия в конкурсном отборе на получение софинансирования из областного и местного бюджетов

	Дополнительная информация
	В результате реализации программы не предполагается решение задач социальной политики в сфере национальных отношений и духовной сфере
















Приложение №1

Информация о количествах автомобилей скорой медицинской помощи, обслуживающих население моногорода

	Наименование
моногорода
	Класс В
	Потребность, единиц
	Класс С
	Потребность, единиц

	
	Всего
автомобилей
СМП,
обслуживающих
население
моногорода
	Из них со сроком
эксплуатации
	Общий
износ
автопарка,
%
	
	Всего
автомобилей
СМП,
обслуживающих
население
моногорода
	Из них со сроком
эксплуатации
	Общий
износ
автопарка,
%
	

	
	
	до 3 лет
	от 3
до 5 лет
	свыше
5 лет
	
	
	
	до 3 лет
	от 3
до 5 лет
	свыше
5 лет
	
	

	г.Новотроицк
ГАУЗ БСМП
	11
	4
	4
	3
	27,3
	3 автомобиля класс В -2018 год

	-
	-
	-
	-
	-
	-







Приложение №2

Информация о потребности в модернизации (ремонте)зон регистрации и ожидании приема в поликлиниках

	№ п/п
	Город
	Наименование медицинской организации (поликлиники)
	Адрес медицинской организации
	Потребность в текущем ремонте (модернизации) зон регистрации и ожидания приема, в м²
	Срок исполнения (завершения) ремонтных работ (модернизации) зон регистрации и ожидания приема

	1. 
	Новотроицк
	ГАУЗ «БСМП» г.Новотроицка
	Поликлиника №2
Уметбаева,19
литер Е
	500
	2017г.







Приложение №3

Программа повышения качества среды муниципального образования город Новотроицк на 2017 г.

Реализация «Пяти шагов благоустройства повседневности» - один из целевых показателей приоритетного направления «Комплексное развитие моногородов». Важным этапом для достижения данного целевого показателя является формирование Программы повышения качества среды на 2017 год.
Проекты по благоустройству, планируемые к реализации муниципальным образованием город Новотроицк в рамках Программы повышения качества среды на 2017 г.
	Муниципальное образование: Новотроицк

	Контактное лицо/исполнитель: Ю.Г. Араскин, глава муниципального образования город Новотроицк

	№
п/п
	Наименование проекта и адрес объекта
	Соответствие
шагам (указать
номера или
названия шагов)
	Уровень
проекта
	Кол-во
базовых
баллов
	Кол-во
премиальных
баллов
	Итого
кол-во
баллов
по проекту

	1. 
	Реализация первого этапа колористического мастер-плана и дизайн-кода города Новотроицка с комплексным благоустройством отдельных участков центральных улиц города. (ул. Советская, ул. Мира, ул. Комарова)
	Шаг 1. Сегодня в городе: благоустройство самого посещаемого общественного пространства
	L
	8
	3
	11

	2. 
	Создание интеллектуального клуба для молодежи «Некафе «QuB». (Оренбургская область, г.Новотроицк, ул.Советская, д.50)
	Шаг 2. Будущее есть: создание инфраструктуры досуга молодежи
	L
	8
	3
	11

	3. 
	Реконструкция муниципального образовательного автономного учреждения «Основная общеобразовательная школа №2 муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области» в п. Аккермановке с обустройством музея фильма «Не хлебом единым» С.Говорухина  на базе муниципального образовательного автономного учреждения «Основная общеобразовательная школа №2 муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области» в п. Аккермановке. (Оренбургская область, г.Новотроицк, п.Аккермановка, ул. Центральная, д.48)
	Шаг 3. Найди прошлое и гордись им: ревитализация городских достопримечательностей
	XL
	10
	3
	13

	4. 
	Реконструкция муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» (крупнейшая в Оренбургской области – 1200 детей). (Оренбургская область, г.Новотроицк, ул. Советская, д.113 А)
	Шаг 4. В центре внимания – социальный объект: обновление или создание социального объекта (школы, дома культуры, библиотеки, поликлиники и пр.)
	XL
	10
	3
	13

	5. 
	Очистка территории сквера у памятника Первостроителям города Новотроицка, организация инсталляции и создание карты достопримечательностей. (Оренбургская область, г.Новотроицк, Западный район, ул.Черемных)
	Шаг 3. Найди прошлое и гордись им: ревитализация городских достопримечательностей
Шаг 5. Подбери брошенное: активация заброшенных или неэффективно используемых зданий и территорий 
	M
	6
	3
	9

	
	Итоговое количество баллов по проектам
	57

	Обосновывающие комментарии:
      Проект №1 «Реализация первого этапа колористического мастер-плана и дизайн-кода города Новотроицка с комплексным благоустройством отдельных участков центральных улиц города (ул. Советская, ул. Мира, ул.Комарова)»
      Колористический мастер-план центральных улиц города (необходимо для проведения всех работ в едином архитектурном облике в соответствии колористическим мастер-планом центральных улиц города и для приведения НПА муниципального образования город Новотроицк с колористическим мастер-планом центральных улиц города). Первыми шагами по воплощению концепции в жизнь станут:
     - Капитальный ремонт фасадов МКД: ул. Советская, д. 2, 5 ул. Мира, д. 8, 10 (пробный шаг воплощения концепции в жизнь);
     - Мероприятия по озеленению центральных улиц город: ул. Советская, Мира, Комарова (создание комфортных условий жизни);
     - Ремонт автодороги ул. Советская (от д. 46 до д. 60 четная сторона) (создание комфортных условий транспортной доступности в самых посещаемых частях города);
     - Ремонт автодороги ул. Советская  (от перекрестка с ул. Комарова до д. 55 нечетная сторона).

      Проект №2 «Создание интеллектуального клуба для молодежи «Некафе «QuB»»
      В ходе реализации проекта планируется создание и развитие игрового пространства, направленного на интеллектуальное развитие детей, подростков и молодежи, с учетом их современных интересов и увлечений. Это проект, предполагающий создание пространства для молодежи и подростков, в котором они могли бы пообщаться, совместно посмотреть фильмы, передачи, поиграть в индивидуальные или коллективные, настольные, развивающие игры. Это место встреч активистов молодежных движений, заседаний, подготовки к городским мероприятиям; место проведения конференций, круглых столов и вебинаров.

      Проект №3 «Реконструкция муниципального образовательного автономного учреждения «Основная общеобразовательная школа №2 муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области» в п. Аккермановке с обустройством музея фильма «Не хлебом единым» С.Говорухина  на базе муниципального образовательного автономного учреждения «Основная общеобразовательная школа №2 муниципального образования город Новотроицк Оренбургской области» в п. Аккермановке.»
      Школа поселка Аккермановка была построена в феврале 1938 года, ей присвоили № 47 и относилась она к Орскому району (в сентябре 1947 года школа получила № 2 и вошла в ведомство Новотроицкого ГорОНО. Во время  войны, в школе были созданы тимуровские отряды. В школе вечерами собирались ученики и вязали варежки, носки и отправляли все это на фронт.
       Съемки знаменитого фильма «Не хлебом единым…»  происходили на территории поселка и предприятия "Уральской стали". Объездив всю Россию, известный режиссер С.С. Говорухин  решил, что лучше места для съемки отдельных действий не найти. Местный ипподром дал напрокат лошадей. Снимали в двух цехах - доменном и мартеновском, актерами были обычные труженики комбината, жители поселка Аккермановка, где снимались уличные сцены и школьники аккермановской школы.
      В 2018 году школа отметит свое 80-летие. Это самая старая школа города со своей богатой историей и традициями. Она помнит довоенные, тяжелые военные годы и перестроечное время. И, несмотря на все испытания, школа продолжает жить. В настоящее время школа переживает свое второе рождение – капитальный ремонт. Но, даже обновив внешний вид, школа останется исторической ценностью нашего города.

      Проект №4 «Реконструкция муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»»
      Детская школа искусств – самая крупная школа искусств Оренбургской области: обучается 1200 детей, работает 86 сотрудников. В школе функционируют 7 отделений: музыкальное, вокально-хоровое, хореографическое, эстрадное, художественное, подростково-эстетическое, отделение раннего эстетического развития. Школа прошла государственную аттестацию и аккредитацию, по результатам которой ей присвоен статус учреждение дополнительного образования высшей категории. Преподаватели и учащиеся школы регулярно принимают участие и занимают лауреатские места в зональных, областных, региональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях 
      Реконструкция МАУДО «Детская школа искусств»- должна стать значимым событием в жизни города. Открытие данного учреждения в новом, современном формате станет значимым культурным событием  в жизни всего муниципального образования город Новотроицк, будет подготовлен мюзикл и приглашены гости  со всего восточного Оренбуржья.

      Проект №5 «Очистка территории сквера у памятника Первостроителям города Новотроицка, организация инсталляции и создание карты достопримечательностей»
      При создании карты достопримечательностей войдут все наиболее значимые социально-культурные объекты муниципального образования город Новотроицк, такие как Дворец культуры Металлургов, Городской парк, храм Петра и Павла, Музейно-выставочный комплекс, памятник Вечно живым, Стела воинам-интернационалистам и  памятник первостроителям.
      Памятник первостроителям установлен в Новотроицке в западном районе города на улице А.Черемных. Памятник открыт в 1970 году. Он был сооружен в виде белого кирпича с венцом из лавровой ветви, установленный на постаменте, а на лицевой части постамента высечены имена самих строителей города. В считанные годы в степи они отстроили цеха металлургического комбината и сам город Новотроицк.
      Сквер у памятника первостроителям долгие годы являлся своеобразным центром Западного района города, местом празднования дня Строителя, местом проведения различных мероприятий этого района.

	Перечень прилагаемых текстовых и иллюстративных материалов (формат .pdf или .ppt, не более 30 листов):
     1. фотографии по проекту № 2 – 5 листов
     2. фотографии по проекту № 3 школы поселка Аккермановка №2 с киноактерами и С.С. Говорухиным при съемке фильма «Не хлебом единым» - 20 листов

	


	





Приложение №4

	Об определении потребностей в специалистах с высшим педагогическим образованием


	Моногород, субъект Российской Федерации
	Направление подготовки/специальность
	Год появления потребности*
	Название ВУЗа (ов)

	Город Новотроицк, Оренбургская область
	Учитель начальных классов (5 ед.)
	2017/2018
	ОГПУ, ОГТИ и др. педагогические ВУЗы

	
	Учитель математики (3 ед.)
	2017/2018
	ОГПУ, ОГТИ и др. педагогические ВУЗы

	
	Учитель физики (2 ед.)
	2017/2018
	ОГПУ, ОГТИ и др. педагогические ВУЗы

	
	Учитель русского языка и литературы (5 ед.)
	2017/2018
	ОГПУ, ОГТИ и др. педагогические ВУЗы

	
	Учитель географии (3 ед.)
	2017/2018
	ОГПУ, ОГТИ и др. педагогические ВУЗы

	
	Учитель физической культуры (1 ед.)
	2017/2018
	ОГПУ, ОГТИ и др. педагогические ВУЗы

	
	Учитель технологии (1 ед.)
	2017/2018
	ОГПУ, ОГТИ и др. педагогические ВУЗы

	
	Учитель иностранного языка (2 ед.)
	2017/2018
	ОГПУ, ОГТИ и др. педагогические ВУЗы

	
	Учитель химии (1 ед.)
	2017/2018
	ОГПУ, ОГТИ и др. педагогические ВУЗы

	
	Учитель музыки (1 ед.)
	2017/2018
	ОГПУ, ОГТИ и др. педагогические ВУЗы

	
	Воспитатель (4 ед.)
	2017/2018
	ОГПУ, ОГТИ и др. педагогические ВУЗы

	
	Социальный педагог (1 ед.)
	2017/2018
	ОГПУ, ОГТИ и др. педагогические ВУЗы

	
	Музыкальный руководитель (2 ед.)
	2017/2018
	ОГПУ, ОГТИ и др. педагогические ВУЗы



	

	Приложение №5

	Об определении потребностей в специалистах с высшим медицинским и фармацевтическим образованием

	Город Новотроицк

	Название субъекта Российской Федерации
	Численность населения
	Название медицинской организации с указанием ведомственной принадлежности
	Наименование дефицитной специальности*
	Дефицит, человек
	Потребность в подготовке на 2017 год, человек

	
	всего
	в т.ч. детского
	
	
	
	

	Оренбургская область
	95133
	18029
	Государственное
автономное учреждение здравоохранения
«Больница скорой медицинской помощи»
г. Новотроицка
	акушерство и гинекология
	2
	2

	
	
	
	
	инфекционные болезни
	1
	1

	
	
	
	
	нефрология
	1
	1

	
	
	
	
	оториноларингология
	2
	2

	
	
	
	
	патологическая анатомия
	5
	5

	
	
	
	
	ревматология
	1
	1

	
	
	
	
	рентгенология
	3
	3

	
	
	
	
	терапия
	15
	15

	
	
	
	
	травматология и ортопедия
	2
	2

	
	
	
	
	ультразвуковая
диагностика
	1
	1

	
	
	
	
	функциональная диагностика
	3
	3

	
	
	
	
	хирургия
	2
	2

	
	
	
	Государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Детская городская больница»
 г. Новотроицка
	оториноларингология
	1
	1

	
	
	
	
	офтальмология
	1
	1

	
	
	
	
	детская эндокринология
	1
	1

	
	
	
	
	неврология
	1
	1

	
	
	
	
	педиатрия
	4
	4

	
	
	
	
	инфекционные болезни
	1
	1

	
	
	
	
	клиническая лабораторная  диагностика
	1
	1

	 
	
	
	Государственное  автономное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника»
 г. Новотроицка

	стоматология  терапевтическая
	2
	2

	
	
	
	
	стоматология  ортопедическая
	2
	2

	
	
	
	
	стоматология  хирургическая
	1
	1

	
	
	
	
	ортодонтия
	1
	1

	
	
	
	Филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Оренбургская областная клиническая инфекционная больница» «Новотроицкий центр профилактики и борьбы со  СПИД»
	инфекционные болезни
	1
	1

	
	
	
	
	психотерапия
	1
	1

	
	
	
	Филиал государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургский областной
клинический наркологический диспансер» «Новотроицкий наркологический диспансер»
	
психиатрия-наркология
	
4
	
4

	
	
	
	Филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Орский противотуберкулезный диспансер»» «Новотроицкий противотуберкулезный диспансер»
	
фтизиатрия
	
2
	
2








Приложение №6

Сведения о потребности в ремонте центральной улицы моногорода Новотроицка

	Наименование улицы
(центральной улицы города)
	Протяженность улицы и площадь покрытия, км/кв.м
	Протяженность улицы, находящейся в нормативном состоянии на 31.12.16, км/%
	Объекты, предлагаемые к реализации, в пределах агломерации

	
	
	
	в 2017 году
	в 2018 году

	
	
	
	Место проведения работ
	Виды работ
	Мощность
объекта
	Стоимость, тыс.руб.
	Место проведения работ
	Виды работ
	Мощность
объекта
	Стоимость, тыс.руб.

	
	
	
	
	
	
	Общая
	Предусмотренная бюджетом муниципального образования с учетом межбюджетных трансфертов
	
	
	
	Общая
	Предусмотренная бюджетом муниципального образования с учетом межбюджетных трансфертов

	

	Улица Советская
	5,3км/109501кв.м
	1,35км/28087,5кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	Ул. Советская ( от дома № 46 до дома № 60 четная сторона)
	Замена покрытия, бордюров
	0,5км/3500кв.м
	5250
	5250

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	Ул. Советская ( от перекрестка с ул. Комарова до перекрестка с ул. М. Корецкой четная сторона)
	Замена покрытия, бордюров
	0,9км/11700кв.м
	17550
	17550

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	Ул. Советская ( от перекрестка с ул. Комарова до перекрестка с пр. Комсомольский нечетная сторона)
	Замена покрытия, бордюров
	0,9км/11700кв.м
	17550.
	0

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	Ул. Советская (от перекрестка с ул. Комарова до дома № 57 нечетная сторона)
	Замена покрытия, бордюров
	0,45км/3375кв.м
	5063
	5063

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	Ул. Советская (от дома № 57 до перекрестка с ул. Фрунзе нечетная сторона)
	Замена покрытия, бордюров
	0,45км/3375кв.м
	5063
	5063

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	Ул. Советская (от перекрестка с ул. Фрунзе до дома №19 нечетная сторона)
	Замена покрытия, бордюров
	1,5км/16875кв.м
	25313
	0

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	Ул. Советская (от дома №19 до дома № 9 нечетная сторона)
	Замена покрытия, бордюров
	0,5км/3750кв.м
	5625
	0

	Улица Ломоносова
	1,8км/13689
	0,32/2431кв.м
	Улица Ломоносова  (от перекрестка с ул. Губина до ж.д.переезда)
	Замена покрытия
	1,25км/11258кв.м
	13825
	13825
	-
	-
	-
	-
	-

	Улица Мира
	1,7км/20856кв.м
	0,48км/5775кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	Улица Мира (от путепровода «Западный» до ул. Уметбаева
	Замена покрытия, бордюров
	1,05км/5775кв.м
	8663
	0

	Улица Комарова
	0,9км/11451,3кв.м
	0км/0кв.м
	Улица Комарова (от улицы Советская до улицы Фрунзе)
	Замена покрытия, бордюров
	0,23/2866кв.м
	1519
	1519
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Улица Комарова (четная сторона) от улицы Советская до переулка Химиков и до развязки автодорог по улице Железнодорожная-Комарова-Зеленая справа от трамвайных путей
	Замена покрытия, бордюров
	1,22км/7735кв.м
	5951
	5951
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	Улица Комарова (от ул. Советская до путепровода «Западный» нечетная сторона)
	Замена покрытия, бордюров
	0,45км/5175кв.м
	7763
	0

	Улица Уральская
	1,55км/14585кв.м
	1,13км/10610кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	Улица Уральская (от ул. Советская до ул. Юн. Ленинцев нечетная сторона)
	Замена покрытия, бордюров
	0,25км/2875кв.
	4313
	0

	
	
	
	-
	-
	-
	-
	-
	Улица Уральская (от ул. Советская до ул. Юн. Ленинцев четная сторона)
	Замена покрытия, бордюров
	0,2км/1100кв.
	1650
	0

	Улица Заводская (от ул. Советская, 2 до стелы г. ЦКвотроицк)
	5,5км/44032кв.м
	2,75км/21932кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	Улица Заводская (от ул. Советская, 2 до стелы г. Новотроицк) (от ОАО «НЦЗ» до стелы г. Новотроицк)
	Замена покрытия
	1,7км/22100кв.м
	22100
	0

	Улица Винокурова
	0,9км/13640кв.м
	0,71км/10740кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	Улица Винокурова (от ул. Советская до пр. Металлургов)
	Замена покрытия, бордюров
	0,29км/2900кв.м
	4350
	0

	Улица Фрунзе
	1,13км/9345кв.м
	0км/0кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	Улица Фрунзе
	Замена покрытия, бордюров
	1,13км/9345кв.м
	14018
	0

	Улица М.Корецкой
	1,01км/9170кв.м
	0км/0кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	Улица М.Корецкой
	Замена покрытия, бордюров
	1,01км/9170кв.м
	13755
	0

	Улица Железнодорожная
	2,55км/28638
	2,19км/24567кв.м
	ул. Железнодорожная  (от  перекрестка с ул. Ваулина до дома № 19)
	Замена покрытия
	0,74км/4071кв.м
	2199
	2199
	-
	-
	-
	-
	-

	Улица Воинов-Интернационалистов
	0,32км/2948кв.м
	0км/0кв.м
	-
	-
	-
	-
	-
	Улица Воинов-Интернационалистов
	Замена покрытия, бордюров
	0,32км/2948кв.м
	4422
	0

	ИТОГО
	
	
	3,44км/25930кв.м
	23494
	23494
	
	
	11,6км/
	162448
	32926














Приложение №7
 (
Программа
)


 (
Внесение изменений в генеральный план муниципального образования город Новотроицк и Правила
 
землепользования и застройки муниципального образования город Новотроицк
) (
Содержание скверов на
 
территории МО
 
г.Новотроицк и детских
 
игровых площадок,
 
расположенных на территории скверов, парков
) (
III
 
этап р
еконструкци
и
 Городского парка, ул.
 Советская, 33
) (
Разработка документации по
 
планировке территории муниципального образования город Новотроицк
)


 (
1.1
. Объем 
 
финансирования
 
1,29 
млн. руб.
) (
1.1
. Объем 
 
финансирования
 
 3.00
 
млн
. 
рублей
) (
1.1
. Объем 
 
финансирования
 
20,0 
млн
. 
рублей
) (
1.1. Объем  финансирования 0.
87
 млн. рублей
)


 (
Предоставление грантов начинающим предпринимателям, в том числе социальным
 
предпринимателям по результатам
 
общегородского конкурса
 
«Сделаем
 
вместе»
)
 (
Финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства
) (
Запуск интернет-платформы «Предпринимательская инициатива» и актуализация информации, размещенной на данном портале
) (
Реконцепция школы предпринимательства и проведение образовательных курсов для субъектов МСП
)


 (
1.1. Объем  финансирования 2,0 
млн
. 
рублей
) (
1.1. Объем  финансовой поддержки 47,42 млн. рублей
) (
1.1
. Объем 
 
финансирования
 
3,4 
млн
. 
рублей
) (
1.1
. Объем 
 
финансирования
 
10,0 
млн
. 
рублей
)


 (
Предоставление единовременных выплат врачам – специалистам, впервые поступающим на работу в учреждения здравоохранения муниципального образования город Новотроицк
) (
Реконструкция МОАУ «ООШ №2»  м
у
ниципального образования город Новотроицк  в п. 
Аккермановке
 с обустройством музея фильма «Не хлебом единым» С.Говорухина
) (
Ремонт МДОАУ «Детский сад    № 18» в рамках социально- экономического партнерства
) (
Капитальный ремонт  МОАУ «СОШ № 10» в рамках социально- экономического партнерства
)


 (
1.1
. Объем 
 
финансирования
 
39,0 
млн
. 
рублей
) (
1.1
. Объем 
 
финансирования
 
24,0 
млн
. 
рублей
) (
1.1
. Объем 
 
финансирования
 
41
 
млн
. 
рублей
)
 (
1.1
. Объем 
 
финансирования
 
0,5 
млн
. 
рублей
)


 (
«Организация производства ферросплавов»
) (
Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи (СМП), обслуживающих население муниципального образования город Новотроицк класса В
) (
Модернизация  зоны регистрации и ожидания приема населения в поликлинике №2 ГАУЗ «БСМП» г. Новотроицка
) (
Выдвижение предложения о включении в государственную программу «Развитие здравоохранения Оренбургской области на 2014 – 2020 годы» подпрограммы о предоставлении субсидий муниципалитетам на оказание материальной поддержки врачам (единовременных выплат)
)


 (
1.2. 
Привлечение
 
инвестиций
 
 
412,14
 
млн
. 
рублей
) (
1.1. 
С
оздан
ие
  
рабочих
 
200 
мест
) (
1.1
. Объем 
 
финансирования
 
3,6 
млн
. 
рублей
) (
1.1
. Объем 
 
финансирования
 
20,0 
млн
. 
рублей
)
 (
1.1
. Объем 
 
финансирования
 
7,0 
млн
. 
рублей
)


 (
Программа
)


 (
Создание интеллектуального клуба для молодежи
 
«
Некафе
 «
QuB
»
) (
«Создание птицеводческого комплекса по промышленному производству и глубокой переработке 9 400 тонн мяса индейки живым весом в год за счет реконструкции и расширения мощностей на базе имущественного комплекса ЗАО «Птицефабрика Восточная»
) (
«Строительство тепличного комплекса для выращивания овощей»
) (
«
Завод по производству медицинских изделий» Бизнес-план «Производство безопасных одноразовых шприцев третьего поколения»
)

 (
1.2. 
Привлечение 
инвестиций
 
 
612,89
 
млн
. 
рублей
)
 (
1.1
. Объем 
 
финансирования
 
1,0 
млн
. 
рублей
) (
1.2. 
Привлечение инвестиций 1500
,0
 
млн
. 
рублей
) (
1.1. 
С
оздан
ие
  
рабочих
 
150 
мест
) (
1.1. 
С
оздан
ие
  
рабочих
 
183 
мест
а
)
 (
1.2. 
Привлечение инвестиций 0
,5
 
млн
.
 рублей
) (
1.1. 
С
оздан
ие
  
рабочих
 
500 
мест
)


 (
Подготовка заявки в УК «
Металлоинвест
» на обеспечение учреждений культуры муниципального образования город Новотроицк музыкальными инструментами
) (
Создание карты достопримечательностей муниципального образования город Новотроицк
) (
Обустройство автомобильных дорог 
техническими средствами организации
 дорожного движения
) (
Реконструкция 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»
)


 (
1.1
. Объем 
 
финансирования
 
0,7 
млн
. 
рублей
) (
1.1. Объем  финансирования 6,
58
 млн. рублей
) (
1.1
. Объем 
 
финансирования
 
6
0
,0 
млн
. 
рублей
)
 (
1.1
. Объем 
 
финансирования
 
4,5 
млн
. 
рублей
)

 (
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов
) (
Устранение деформации и повреждений (заделка (ремонт) выбоин, просадок) асфальтобетонного покрытия на автомобильных дорогах в г
.Н
овотроицке
) (
Проектно-изыскательские работы, обследование и строительный 
контроль за
 выполнением строительно-монтажных работ путепроводов, мостов, расположенных на территории МО г. Новотроицк и экспертиза сметной документации по ремонту дорог
) (
Установка элементов обустройства на автомобильных дорогах общего пользования
)


 (
1.1. Объем  финансирования
 66,34 
млн
. 
рублей
) (
1.1. Объем  финансирования
 2,60 
млн
. 
рублей
) (
1.1
. Объем 
 
финансирования 1,7 
млн
. 
рублей
)	
 (
1.1. Объем  финансирования 1,13 
млн
. 
рублей
)
	


 (
Реконструкция комплекса хозяйственно-питьевого водоснабжения 
г
. Новотроицк, в т.ч. ПИР
) (
Мероприятия по ремонту, реконструкции систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения сельских населенных пунктов
) (
Капитальный ремонт, реконструкция системы электроснабжения
) (
Капитальный ремонт, реконструкция систем
 
теплоснабжения
)


 (
1.1
. Объем 
 
финансирования
 
4,85 
млн
. 
рублей
) (
1.1. Объем  финансирования 1.
0
 млн. рублей
) (
1.1
. Объем 
 
финансирования
 
5,87 
млн
. 
рублей
) (
1.1
. Объем 
 
финансирования 4,
0
1 
млн
. 
рублей
)



 (
Программа
)


 (
Организация и предоставление дополнительного образования физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности
) (
Организация и проведение общегородских физкультурно-спортивных мероприятий
) (
Организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
) (
Строительство 
полигона
 Т
Б
О
)


 (
1.1. Объем  финансирования 0,7 
млн
. 
рублей
) (
1.1. Объем  финансирования 0,2 
млн
. 
рублей
) (
1.1. Объем  финансирования 151,586 
млн
. 
рублей
) (
1.1
. Объем 
 
финансирования
 
2,12 
млн
. 
рублей
)


 (
Реконструкция 
очистных сооружений г.Новотроицк, в т.ч. ПИР
)


 (
1.1
. Объем 
 
финансирования
 
3,92 
млн
. 
рублей
)


